

子ども・子育て支援新制度作業スケジュール

資料1

		子ども・子育て会議	子ども・子育て支援事業計画	その他
平成25年度	6月	条例議会上程		
	7月	公募委員募集		
	8月		事業者の決定(入札)	
	9月	委員委嘱、 第1回(9/4)	調査票の作成	
	10月		ニーズ調査の実施 (発送、回収)	
	11月			
	12月	第2回(12/13)	データの集計、分析	
	1月			
	2月			
	3月	第3回(3/27)		
平成26年度	4月			
	5月			
	6月	第1回(6/20)	骨子案の作成 条例案の作成	公定価格(仮単価)の提示 ◆幼稚園、保育園への意向確認調査(7/14)
	7月	第2回		各課へ後期計画進捗状況調査 各課へのヒアリング 素案調査・修正
	8月	第3回	素案最終案の作成	◆次世代計画策定指針の提供予定
	9月			条例議会上程
	10月	第4回	素案最終案の決定	管理システム運用開始予定 ◆幼稚園募集要項配布
	11月		最終案の修正・決定	町民意見募集
	12月			県との法定協議
	1月		概要版の修正・決定	◆保育園H27入所申込み開始
	2月	第5回		◆保育園H27入所申込み開始
	3月		事業計画の策定	計画書・概要版完成

●会議内容(予定)

- 第1回: 調査報告書、量の見込み、確保方策、素案の原案の提示
- 第2回: 骨子案・素案(たたき台のようなもの)提示
- 第3回: 素案提示
- 第4回: 素案最終案の提示・承認
- 第5回: 最終案の提示・承認

●議会開催予定

- 6月議会 6/6~13
- 9月議会 9/5~29
- 12月議会 12/17~25
- 3月議会 2/25~3/19頃(前年度参考)